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 معوقات تنفيذ المخطط الأساس لمدينة الكوفة
 أ.د. جمال باقر السعدي

 صادق ثامر الكناني الباحث
 جامعة بغداد /لحضري والإقليمي للدراسات العليامركز التخطيط ا

 :مقدمةال
 كبيرانها مستقرة بشرية تمتلك هيكلاً فيزيائياً )عمرانياً( تعرف بأالمدينة بأنها تنظيم عضوي معقد كما  توصف
يوضح اتجاه نمو  الذي الفعاليات داخل المدينة بواسطة خارطة المخطط الأساس يتطلب تنظيم، مما ومعقداً 

انية لاستعمال الأرض داخل المدينة التي تحدد التوزيعات المك المدينة وتطورها على المدى البعيد، وهي
 .العلاقات المتبادلة التأثير بين مختلف أنواع الاستعمالات الرئيسة وإيجاد فتهوكثا وتبين طبيعة هذا الاستعمال

هذه المعوقات )محدودية  أبرز عملية تنفيذ المخطط الاساس ومن تواجههنالك مجموعة من المعوقات التي 
 ضي، وضعف الإدارة الحضرية(.اجاوز على الأر الإمكانيات المتوفرة، والت

 :مشكلة البحث
ضر عدم توفير قطع الأراضي السكنية في مناطق التوسع المقترحة، مع زيادة النمو السكاني وعملية التح

أسعار الأرض الحضرية، وعدم قدرة السكان ذوي الدخل المحدود على شراء بصورة سريعة، أدى الى ارتفاع 
القطع السكنية القانونية، مما اضطرهم الى التجاوز والسكن في مناطق غير قانونية، تقع في المركز الحضري 

 .2009التأخر في تنفيذ المخطط الأساس لمدينة الكوفة المصادق علية عام او في أطراف المدينة، أدى 
 :دف البحثه

تحديد أبرز معوقات عدم تنفيذ المخطط الأساس للمدينة، بغية إيجاد المقترحات العلمية الازمة لتلافي ازدياد 
 هذه المشاكل، وتسرع من إجراءات تنفيذ المخطط الأساس وفق الوقت الزمني المحدد.
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 :فرضية البحث
المقترحات العلمية الازمة لتلافي ازدياد  على إيجاديساعد  ،تحديد معوقات تنفيذ المخطط الأساس للمدينة

 هذه المشاكل.
 :مفهوم التخطيط

حسب العلم الذي يختص  ،النظرة العامة للتخطيط هو أحد العلوم الاجتماعية او الاقتصادية او البيئية
لتجنب  المستقبلوالعمليات لتحديد مسار  ،والامكانيات ،بدراسته، الموجهة نحو ممارسة معينة بالطرق 

. كما يقدم تنبؤات حول التفسيرات المحتملة للأحداث في الحاضر والماضي أو الأدوات المحتملةسلبيات ال
(.  وقد عرف العالم جانيت شابيرو التخطيط (László,2004, P.27التي تسمح بإدارة الأحداث المستقبلية. 

 .لحاجات""عملية منهجية لتحديد الحاجات ثم العمل على الطريقة الأفضل لتلبية ا هو
وهذا لا يعني بالضرورة أن كل  ،حيال ذلك القيام بإجراءاتالتخطيط هو "التفكير في المستقبل بحيث يمكن 

على التكيف، سوف تكون ما وضعت بصورة صحيحة، وذات قدرة ولكن إذا  ،شيء سيذهب وفقا للخطة
 (Shapiro, 2001, P.4). ".دقيقة وسليمةالخطة 

 نوع من أنواع التخطيطموقع المخطط الأساس لكل 
على الرغم من وجود تسميات مختلفة لأنوع التخطيط، الا ان موقع المخطط الأساس حاضر في كل هذه 

 (:1الأنواع، وكما في المخطط )
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 (: أنواع التخطيط وموقع المخطط الأساس لكل نوع من أنواع التخطيط1المخطط )
 ثالمصدر: الباح

 :المخطط الأساسمفهوم 
يعـرف التخطـيط انـه علميـة منظمـة لسلـسلة مـن العمليـات المتعاقبة و المترابطة لبلـوغ اهداف و غايات معينـة 
ضـمن اسـتراتيجية محددة وخـلال مـدة زمنيـة معينة ، وتخطـيط المـدينة يهـدف أساسـا إلـى وضــع خطة 

عــن طريــق تنظــيم اســتعمالات الأرض فـي المدينــة، ووضـع خطــة  مــستقبلية ناجحــة لتطوير ونمو المدينــة
مدروســة تـسيطر علــى اتجاهــات توجه المدينة ونموها ، هــذه الخطة يطلق عليها )مصطلح المخطط 
 ،الأساس(، فالمخطط الأساس للمدن مفهـوم يتـضمن دراسـات عـن أغراض و اهداف تخص النواحي الإدارية
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، 2015والصحية. )الحسيني،  ،الناحيتين البيئيةعن والاجتماعية فــضلا  ،والاقتصادية ،والثقافية ،نيةوالعمرا
 (.249-248ص

توجيه تنمية ونمو  ىيهدف ال ( سنة قادمة،20-30يتراوح لفترة )، المخطط الأساس هو مخطط شامل للمدن
والاجتماعية والسياسية والطبيعية في المدينة، يعمل على تنظيم المتغيرات الاقتصادية  كذلكالمدينة عمرانيا، 

من خلال التعاريف (. Catanese, 1979, P.94)وتوجيهها لضمان زيادة كفاءتها وبطريقة متوازنة. 
 ،وتطورها ،توجه المدينة ونموها تحديد االسابقة يمكن القول ان المخطط الأساس هو الأداة التي عن طريقه

والأنشطة والفعاليات وفق فترة زمنية محددة يضمن القيام بوظائفها على أفضل  ،وتوزيع استعمالات الأرض
 وجه.

 :مميزات المخطط الأساس
 وهي: اناجح ان يكون مخططله أبها إذا اريد  يتصفان  موصفات عدة ينبغيللمخطط الأساس مميزات 

 (134، ص1980)الاشعب، 
 المرونة. -1
 الشمولية. -2
 كل التي تطرأ عند التنفيذ.استيعاب ومعالجة المشا -3
الخصوصية  بعين الاهتماممع الاخذ  ،والبيئية ،والصحية ،اعتماد المخطط على المعايير التخطيطية -4

 التي تتميز بها المدينة من ناحية التضاريس والمناخ.
 المخطط. القدرة على استيعاب النمو وتطور المدينة وتلبية المتطلبات والزيادة السكانية طول عمر وضع -5

 :اهداف المخطط الأساس



 معوقات تنفيذ المخطط الأساس لمدينة الكوفة 

 

  

 109 2020السنة  57العدد 

 

الغرض الرئيس من المخطط الأساس هو تحقيق مجموعة من الأهداف، هذه الأهداف متعلقة بجميع الجوانب 
)لفتة،  الأهداف ما يلي: هوالثقافية للمدينة، ومن هذ ،والبيئية ،والعمرانية ،والإدارية ،والاقتصادية ،الاجتماعية

 (53، ص2006
 لضبط وتوجيه نمو المدينة خلاف فترة وضع المخطط.وضع استراتيجية  -1
العمل على موازنة التوزيع المكاني للأنشطة والفعاليات في فترة التخطيط لضمان تنسيق كل الفعاليات  -2

 التي تقدمها المدينة.
تطوير وحماية المساحات الخضراء والمناطق الطبيعية داخل المدينة وعدم استغلالها لأغراض أخرى  -3

 البيئة العامة للمدينة.وتحسين 
 تنظيم توزيع السكان في المدينة والمناطق المحيطة بها. -4
 تحسين التوقيع المكاني للمناطق الصناعية وابعاد الصناعات الملوثة خارج المدن. -5
 الاهتمام بتطوير مركز المدينة. -6
 ت.الاهتمام بشبكة النقل والمواصلات في المدينة وكذلك تجديد البنى التحتية والخدما -7

 الأساس:مراحل اعداد المخطط 
 (31، ص2015)جاسم،  يمكن تلخيص مراحل اعداد المخطط الأساس كالاتي:

كافة، جمع البيانات، تنيف  وتتضمن مجموعة من العمليات )اعداد المسوحات المرحلة التمهيدية: -1
استعمالات الأرض، ملكية الأرض، وكذلك دراسة الموقع دراسة تفصيلية( يتم تبويب وحفظ وتسجيل هذه 

 العمليات.
تحليل استعمالات الأرض الحالية والاحتياجات المقبلة  بالمستقبل: تتضمنتحليل المعلومات والتنبؤ  -2

 رئيسية للتصميم، والأولويات.للأرض، وتحديد المشاكل وتحديد الأهداف ال
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تتضمن في هذه المرحلة تحديد هيكل العام للمدينة من خلال العمل على تقسم المدينة  اعداد المخطط: -3
الى مراحل دراسية، تحديد مدى توسع المدينة واتجاهاته، وعمل على اقتراحات أولية للمناقشة، واختيار 

 التصميم الأنسب واعداده.
تتضمن هذا المرحلة في اعلان المخطط لفترة زمنية لمدة ثلاث أشهر، وعمل  شة:اعلان المخطط للمناق -4

 ندوة عامة ومناقشة المسؤولين المحليين، واستقبال الاعتراضات والاقتراحات والتغيرات.
، ووضع هتتضمن تحضير )المخطط الأساس(، والمصادقة علي المخطط الأساس والمصادقة علية: -5

 خطة التنفيذ.
المخطط: تتضمن هذا المرحلة العمل بالتصاميم القطاعية والمخطط التفصيلي، وشبكة  مرحلة تنفيذ -6

 الطرق والمواصلات وتنفيذهم، وتسجيل التغيرات على الطبيعة.
تتضمن دراسة المتغيرات والمشاكل المصاحبة  (:Feedbackالتغذية الاسترجاعية ومتابعة الخطة ) -7

ا، اذ يتم دراسة كل مرحلة من مراحل التنفيذ وتحديد المشاكل للمخطط الأساس اثناء عملية النفيذ وبعده
ووضع المعالجات والحلول المقترحة، ووضع الخطط التفصيلية الحديثة التي يتم على أساسها تحديد اتجاه 

 المخطط.
تتم عملية التغذية الاسترجاعية خلال فترات زمنية متناوبة، وهذا يعطي المقدرة والامكانية على اكتشاف 

دى تجاوب الخطط الذي تم تنفيذه مع تلك المرحلة والعمل على اجراء التعديلات إذا تطلب الامر ذلك م
 وهذا التعديلات هي ليست تغيرات جذريه على المخطط.
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 ( عمل المخطط الأساس للمدن2مخطط )
 المصدر: الباحث
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 :الأساسمتطلبات تنفيذ المرحلة الأولى للمخطط 
تنفيذ المخطط الأساس بصورة كاملة على نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط، ولكي يتم تنفيذ  يعتمد

 (16، ص2012)حسن،  :الاتيةالمراحل الباقية لابد من توفر عدد من المتطلبات  ومن ثمالمرحلة الأولى 
 وجود المؤسسات التي تكون مسؤوليتها تنفيذ المخطط. -1
 التنفيذ لأهم عناصر التنفيذ. تحديد أولويات -2
 وضع وتطوير معايير المخططات التفصيلية. -3
 تهيئة الكادر القادر على التنفيذ. -4
 العمل على المخططات التفصيلية للأحياء الجديدة. -5
 البدء بعمل شبكة الطرق وامتلاك وتحديد مناطق لمد شبكة الطرق وتطوير خطوط المرور. -6
ن الخطوات ممكنة للإنجاز الواحدة تلوه الأخرى تكون هذا الخطوات تقسيم عملية التنفيذ الى مجموعة م -7

 موضحة في خرائط عامة وتفصيلية، تعالج القطاعات واجزائها.
 وضع القواعد التي تؤمن مراقبة التطور والرقابة على الاعمار. -8
 إيجاد الأساس القانوني المختص في تنفيذ المخطط الأساس. -9

 ط المالي للأعمار.إيجاد المصادر المالية والتخطي -10
 العمل على الخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المخطط في الوقت المحدد. -11
التحديث المستمر للمخطط الأساس بحسب مراحل التنفيذ ولكل جوانبها والذي يسمى بالتغذية  -12

 الاسترجاعية كما ذكره سابقا.
 العوامل المؤثرة في تنفيذ التصميم الأساس
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تنفيذ المخطط الأساس من أصعب المراحل التي تمر بها المدينة، نظرا لوجود  بهاالمرحلة التي يتم  تعد
 (2000)أمانة بغداد،  :وكالاتيتؤثر على تنفيذ المخطط  عدةعوامل 

لم تكن متوقعة ولم يتم ، حصول تغيرات اقتصادية واجتماعية في المجتمع اثناء فترة تنفيذ المخطط -1
 المرونة لمجابهة حالات كهذه. توافر ينبغيان كانت إيجابية او سلبية، لذلك  بعين الاعتباراخذها 

عدم وضع المخطط التفصيلي للمخطط الأساس بصورة متكاملة، وذلك بسبب عدم توفر الكادر  -2
 .التصميمي والتخطيطي اللازم لأعداد المخططات التفصيلية المدروسة

 الأساس:معوقات تنفيذ المخططات 
من المشاكل التي تعترض تنفيذ المخطط الأساس للمدينة، بعض هذه المشاكل إدارية تنتج هنالك مجموعة 

بسبب سوء التنظيم والتنسيق للإدارة الحضرية للمدينة، والأخرى تحدث على ارض الواقع مثل التجاوزات 
لمشاكل بسبب على الأراضي، وحيازة الأرض، والامكانيات المتوفرة، والخبرات الموجودة، تتفاقم بعض هذه ا

 الأساس:وكما يلي معوقات تنفيذ المخطط ، التأخر في التنفيذ المخطط الأساس لتصبح غير مسيطر عليها
 :ضعف التشريعات والقوانين -1

 :مفهوم التشريعات
يمكن تعريف التشريعات على "انها القواعد القانونية الصادرة والمكتوبة عن السلطات التشريعية المختصة". 

(. يعد التشريع من ليرز مصادر القانون، واوسعها انتشارا، ويعود السبب في ذلك 79، ص1974)كيرة، 
 (.20، ص2003كونه يتمتع بمزايا عدة هي كالاتي: )أبو السعود، 

سهولة وضع التشريعات من قبل السلطة التشريعية وسهولة الغائه، كون السلطة تستطيع سن التشريعات -1
 مصلحة العامة وتلغي التشريعات التي ليس لها فائدة للمصلحة العامة.كلما دعت الضرورة او ال
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سهولة معرفته والرجوع اليه، اذ انه يكتب في نصوص مكتوبة، ويتم تحديد زمن بدايته وزواله من خلال -2
 المستندات والوثائق التي تتضمن هذه النصوص.

 د في تحديد حقوقهم وواجباتهم.يساعد التشريع على حماية حقوق الافراد وحرياتهم، ويساع-3
يساعد التشريع على وضع قواعد قانونية عامة تطبق على جميع المواطنين لتوحيد النظام القانوني في -4

 البلد.
 (6، ص2007مفهوم القانون )محمد، 

فراد المعنى الواسع لمفهوم القانون هو مجموعة القواعد العامة والمجردة. يهدف القانون الى تنظيم سلوك الا
داخل المجتمع، اذ تكون مقترنة بأجزاء، وملزمة، توقعه السلطة العامة ويكون جبرا على من يخالفه، اما 
المعنى الضيق لمفهوم القانون الذي يستعمل للدلالة على معان كثيرة، يمكن ان تطلق كلمة )القانون( للدلالة 

او قد يستعمل المعنى الضيق لمفهوم القانون  على التشريع، أي على التشريع التي تصدره السلطة التشريعية،
 من حيث تقيده من حيث الزمان والمكان او الأشخاص.

 ضعف او مشاكل التشريعات والقوانين العمرانية
تشترك معظم التشريعات العمرانية بمجموعة من العوامل، أدت الى الحد من فعاليتها وزيادة مشاكلها وتقليل 

 (.43، ص2014المكلفة به، ومن أبرز هذه العوامل الاتي: )محمود، من كفاءتها في تأدية الدول 
الكثرة في التعديل والالغاء والاعفاء من القوانين والتشريعات واللوائح على فترات زمنية قصيرة أدى الى  -1

 اضعاف فعالية القيود التنظيمية.
القوانين في علاج فوضى البناء تعدد القوانين التنظيمية أدت الى عدم تحقيق الأهداف المنشودة من  -2

 وتوجيه النمو العمراني.
 ينص القانون الواحد أكثر من موضوع، ذلك قد يسبب بمشاكل لدى مستخدمي القانون. -3



 معوقات تنفيذ المخطط الأساس لمدينة الكوفة 

 

  

 115 2020السنة  57العدد 

 

تداخل القوانين مع بعضها البعض، مثل عدد من المواد لقوانين معينة تتداخل مع عدد من القوانين  -4
 معينة في عدد من موادها.

ارة الأراضي من الدول الغربية حيث لا تتلاءم مع الظروف السائدة ولا مع بيئتنا، اقتباس تشريعات إد -5
 وعدم الاعتماد الكلي على الكفاءات الموجودة في الدولة.

استخدام عبارة )يلغى كل حكم، يخالف احكام هذا القانون( للعديد من التشريعات، وصعوبة معرفة  -6
 سبب الغاء التشريعات السابقة ومدى سريانه.

استبيان لتوضيح المشاكل التي تعاني فيها إدارة  1983عملت منظمة المدن العربية التي تأسست عام 
المدن العربية في مجال التشريعات الحضرية المتعلقة بالأرض الحضرية، ويمكن تلخيص نتائجها كالاتي: 

 (180، ص1983)منظمة المدن العربية، 
 لحالية لكي تغطي جميع أنشطة الإدارة الحضرية.عدم كفاية اللوائح والأنظمة والقوانين ا -1
عدم وضوع بعض القوانين بسبب مرور وقت طويل على صدورها وفي الوقت الحالي نحتاج الى  -2

 تطويرها بما يناسب الفترة الحالية.
 زيادة ظاهرة المناطق العشوائية، وضعف الأنظمة والقوانين الحالية عن وضع حد لهذا الظاهرة. -3
 وبات المناسب لكي يقاوم التعدي على الممتلكات العامة واملاك البلديات.عدم وجود العق -4
 :. الفجوة بين التخطيط والتنفيذ2

عرفة المعيار التخطيطي قبل التكلم بموضوع الفجوة بين ما خطط له وما نفذه على ارض الواقع ينبغي م
 له وكما يلي: يهدف وما هي الإمكانيات المتوفرة لكي يتم تطبيق ما خطط يءوالى أي ش

المعيار التخطيطي: مقياس تلبية الحاجات السكنية، اذ يشكل نظاما متكاملا للإسكان، يحتوي على -1
الوحدات السكنية، والأرض، والبنى التحتية )الفنية والاجتماعية( بشكل متفاعل وموحد، ويمكن تعريف 
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المصمم او المخطط لتحديد سعة الفضاء وحجم المعيار التخطيطي "انها ارقام معيارية يمكن ان يستخدمها 
الفضاء، والعلاقة بين الوحدات السكنية وخدمات البنى التحتية فضلا عن المتطلبات السكانية الأساسية 
لمكونات التجمع السكني المتعلقة بمكونات كل من القطاع السكني والحي السكني المحلة السكنية. )عباس، 

 (.7، ص2014
متوفرة للمدينة: ان عملية تنمية المناطق الحضري تحتاج الى استغلال الإمكانات المتاحة الامكانيات ال-2

للمدينة التي قد تكون التمويل او إمكانات أخرى مثل استغلال الفراغات التي لم تستغل للاستعمالات 
 المخصصة لها، استغلال بعض المساحات الزراعية خاصة غير المنتجة. )هشام، موقع الكتروني:

https://kenanaonline.com ،2011.) 
ان الفجوة بين المخطط والمنفذ تحدث بسبب الحاجة والامكانيات، وان هكذا فجوة سوف تحدث خللا ببعض 
الخدمات للسكان في المدينة، لان المعيار التخطيطي المخطط له هو مقياس تلبية الحاجات السكنية، أي 

في المدينة، ان أي خلل في تلك المعايير عند التخطيط او التنفيذ هو قيمة الراحة التي يحتاجها الساكنين 
بسبب قلة الإمكانات والتمويل يؤدي الى الخلل وعدم تلبية حاجات معينة للسكان وبالتالي تنتج أوضاع غير 

 (.112، ص2012ملائمة تؤدي الى مشاكل عديدة. )حسين، 
 :التجاوزات الموجود على أراضي التوسع المقترحة -3
ملية بناء المساكن بصورة عشوائية وغير قانونية والتي ظهرت كنتيجة حتمية للنمور السريع في مدن معظم ع

دول العالم النامي مثل العراق، وتشترك جميعها في عامل واحد وهو عمليات البناء بدون ترخيص وفي 
للمستوطنات البشرية هذه  أراضي ذات ملكية عامة للدولة او يملكها اخرون. وقد عرف مركز الأمم المتحدة

العملية بأنها مجموعة افراد يعيشون في مناطق حضرية بصورة غير مخططة، اذ يفتقرون الى المساحة 
الكافية للمعيشة والإسكان الدائم، وعلى حيازة الأرض. وبما انها جميعا غير مرخصة إذا لم تدرج ضمن 
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للمدن، وخروجها عن القوانين المنظمة للعمران.  التخطيط العمراني للمدينة، اذ نشأت في غيبة من تخطيط
(. وهنالك مجموعة من الأسباب التي أدت الى التجاوز على الأرضي وهي كالاتي: 3، ص2018)جاسم، 

 (.122، ص2013)عبد الحسن، 
 غياب نظام تخطيطي متكامل لمعالجة مشكلات الإسكان الوطني والمحلي.-1
 او الهجرة الاضطرارية من الريف الى المدن. الهجرات المستمرة والغير مبرمجة-2
 عدم وجود سياسة تتعلق بتنظيم الملكيات الخاصة للأراضي لذلك ينتج ارتفاع أسعار الأراضي.-3
 غلبة الملكية الخاصة وقلة الأراضي الحكومية-4
 غياب الجهات المسؤولة عن الأراضي والإدارة المحلية.-5

منتظمة ومخططة، سيؤثر سلبا على المخطط الأساس وما يحتويه من ان التوسع العشوائي بصورة غير 
وثيقة استعمالات جرى توزيعها وتنظيمها بنمط مدروس، ومن الناحية العملية فأن التأخر في تنفيذ المخطط 

، 2016الأساس من قبل الجهات المسؤولة يزيد فرص ظهور التجاوزات. )حميد، رجاء خليل احمد، 
 (.252ص
 :التخطيطية المعوقات -5

لا يمكن باي حال من الأحوال تخطيط المدن مهما كبرت مساحتها او صغرت بدون الاعتماد على التخطيط 
العلمي والشامل الذي يجمع المخططين والمهندسين وذو الاختصاص بالعلوم الاجتماعية، والاقتصادية، 

المدني، لان تخطيط المدن يرتبط بحياة والجغرافية، والبيئة، والاثار، ومثقفي المدينة، ومنظمات المجتمع 
(. 45، ص1983الناس، وحركتهم ما بين محل العمل والسكن واستقرارهم وتحقيقهم متطلباتهم. )الاشعب، 

 فهنالك مجموعة من العوامل التخطيطية التي تؤثر على عملية اعداد وتنفيذ المخطط ومن هذه العوامل:
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ويات التخطيط )حسب المستوى المكاني( في الفصل الأول وتم تعدد مستويات التخطيط: تم تناول مست-1
تقسيمة الى )التخطيط المحلي، التخطيط الإقليمي والتخطيط الوطني(، هنالك اختلاف للصلاحيات الممنوحة 
في اصدار التعليمات الخاصة والمسؤولة بتسهيل تنفيذ المخطط الأساس وصعوبة التنسيق بينهما واختلاف 

يات التخطيطية مما يتسبب بخلق فجوة بين التخطيط والتنفيذ، ويمكن ملاحظ هذا الشي في القدرات للمستو 
معوقات تنفيذ المخطط الأساس لاشتراك المستويات التخطيطية في عملية التخطيط والتنسيق في عملية 

يطية (. وقد يضن البعض ان علاقة المستويات التخط2007التنفيذ. )الكناني، صفحة افاق استراتيجية، 
فيما بينها علاقة هرمية خالصة، لا يمكن الانتقال الى مستوى تخطيطي في التدرج الهرمي دون انجاز 
المستوى الذي يعلوه، وهذا مفهوم خاطئ يؤدي الى جمود التخطيط وتوقف العملية التخطيطية، وقصورها 

 (.14/10/2018الدخول: ، تاريخ 3في مجرات متطلبات الحياة المتجددة والمتغيرة دوما. )إبراهيم، ص
التخطيط العمراني: يعد التخطيط العمراني عملية فنية وسياسة معينة تعنى بتطوير وتصميم استعمالات -2

الأرض، والبيئة المبنية. وتشمل الماء، والهواء، والبنى التحتية التي تمر بالمناطق الحضرية، مثل 
لعمراني مجال متعدد الاختصاصات يتضمن العلوم الاتصالات، والنقل، وشبكات التوزيع، يعد التخطيط ا

الهندسية، والاجتماعية، والاقتصادية، ويشار الي التخطيط العمراني بالتخطيط الحضري والإقليمي او 
التخطيط الإقليمي، او تخطيط المدن، او التخطيط الريفي، او مزيجا حسب مناطق مختلفة غي العالم. 

(School of Urban Planning, 2008.) 
قلة مخططي المدن: تعد مشكلة قلة المختصين في مجال تخطيط المدن من أبرز المشاكل التي تعاني  -3

 منها معظم المؤسسات البلدية، والمجالس المحلية، والاستثمارية، والإدارات المحلية، في المدن العراقية.
ط العمراني والبلديات الأجهزة والمعدات: هنالك عجز في الاليات والأجهزة في اغلب دوائر التخطي -4

 (.2007بسبب قلة الموارد المالية المخصصة. )الكناني، صفحة افاق استراتيجية، 
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 المعوقات التنفيذية-6
 تعد المعوقات التنفيذية من أبرز المشاكل التي ترافق المخطط الأساس اثناء التنفيذ وكما يلي:

التي تعيق تنفيذ المخطط الأساس وكما يلي: معوقات إدارية: هنالك مجموعة من المشاكل الإدارية -1
 (.4-3، ص2011)مشاكل ومعوقات تنفيذ المشاريع الاستثمارية، 

 التأخر في إجراءات استملاك الأراضي.-أ
 وجود نزاعات على الأراضي ما بين الوزارات ودوائر الدولة.-ب
راضي وبالتالي تحتاج الي فترة كبيرة صعوبة الإجراءات بين وزارة المالية ومؤسسة البلدية لتخصيص الأ-ت

 والتي تؤثر على المباشرة في التنفيذ.
 محدودية الصلاحيات الإدارية.-ث
 ضعف المعرفة للكوادر المسؤولة عن تنفيذ المشاريع بالتعليمات والقوانين.-ج
لتنفيذ وإدارة عدم ملائمة الهيكل التنظيمي لمؤسسات البلدية الموجودة في المحافظات والخاصة با-ح

 المشاريع.
 ضعف القدرة التنفيذية لدى المؤسسات المسؤولة عن التنفيذ.-خ
ضعف التنسيق: هنالك مجموعة من معوقات التنسيق بين الوزارة والدوائر الحكومية وكما يلي: )مشاكل -2

 (.2011، 5ومعوقات تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ص
 ائر الدولة عنده شراء الأراضي.ضعف التنسيق بين الوزارات ودو -أ

 ضعف المتابعة والتنسيق ما بين الوزارات والمؤسسات المختصة عنده شراء وتخصيص قطع الأراضي.-ب
 عدم وجود تنسيق بين الدوائر الخدمية المختلفة )ماء، مجاري، كهرباء، الشوارع والارصفة، اتصالات(.-ت
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داد المخططات وتخصيص الأراضي وتوفير التخصيصات عدم وضع الية او ضوابط، ابتداء من اع-ث
 المالية وانتهاء بتنفيذ المخططات.

 ضعف التنسيق مع الجهات الأمنية للسماح بدخول وحركة الاليات والمعدات.-ج
المعوقات المالية )التمويل(: يعد التمويل من أبرز وظائف المؤسسة، اذ تقوم المؤسسة المسؤولة عن -3

المشاريع بدراسة مالية للخطط والمشاريع، وتقدير مبلغ الاحتياجات، وكيفية الحصول عليها. )حبيبة، تنفيذ 
(. تعد المعوقات المالية من أبرز معوقات تنفيذ المخطط الاساس، اذ يبدأ أثره من المرحلة 48، ص2013

 الأولى من الاعداد والتخطيط.
ذات أولوية عن التنفيذ المجاورات السكنية، مثل: المباني فعلى سبيل المثال هنالك احتياجات او متطلبات 

الصحية، والتعليمية، والمساجد، والحدائق، ولكن محدودية الإمكانيات المالية تجعل الخطط هذه غير قابلة 
 (.11-10، ص2003للتنفيذ. )الكباب، 

ن معالم وجود الديمقراطية عدم تعاون السكان )المشاركة المجتمعية(: تعد المشاركة المجتمعية معلما م-4
في البلد، وهو مشاركة ومساهمة السكان او المجموعات المستهدفة في اختيار واعداد، وتخطيط، وتنفيذ، 
ومتابعة برامج وسياسات ومشاريع التنمية والتطوير التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة، 

بدون المشاركة الاجتماعية لا تتحقق المساعدة وخصوصا ما يتعلق بتحسين مستويات المعيشة للسكان، و 
بالاستناد على فلسفة الخدمة الاجتماعية والتي تنص على مبدأ مساعدة المجتمع لتحقيق الاهداف. )قرارية، 

(. تساهم المشاركة المجتمعية بزيادة شعور افراد المجتمع بانتمائهم، وعند عدم الاخذ بنظر 2004، 11ص
تمعية، فأن ذلك يتسبب في جهل المواطنين بالقوانين التخطيطية الذي يؤدي الى الاهتمام المشاركة المج

 التجاوز عليها وذلك بسبب:
 الضعف عنده السلطة المسؤولة بسبب جهلهم بضرورة مشاركة السكان في الخطط والتنمية.-أ
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النظر عن مستوياتهم عدم القدرة على التعبير وطرح الآراء والمقترحات لجميع افراد المجتمع بغض -ب
 الاجتماعية والاقتصادية.

الفجوة الحاصلة بين أصحاب القرار )المسؤولين( والعاملين على الاعداد والتنفيذ المخطط من جهة -ت
 والسكان من جهة أخرى.

 (.20، ص2012غياب سياسات التشجيع والتحفيز من الدولة. )زيدية، -ث
 :مدينة الكوفة

أقدم المدن العراقية، وتتصف بتوفر ارض صالحة للزراعة وتوفر المياه. هذه العوامل  تعد مدينة الكوفة احدى
تسببت في قدوم السكان لها ونشأتها، تتميز مدينة الكوفة بموقع جيد، تحتوي على مساجد قديمة ومناطق 

لمقدسة، شهدت اثرية قديمة، ولها تأثير إقليمي وخاصة التأثير الديني بين مدينتي النجف الاشرف وكربلاء ا
 (.7، ص2009مدينة الكوفة نموا سريعا لعدة أسباب هي: )اعداد التصميم الأساس لمدينة الكوفة، 

 الوتيرة المتسارعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاعتماد على مواردها الطبيعية والبشرية الوفيرة. -1
 التحضر السريع. -2
دينة الكوفة، وجاذبية مدينة النجف الاشرف من كل اقطاب العالم الموقع الجغرافي الهام الذي تحتله م -3

 الإسلامي.
عام أي  20تحديد السقف الزمني للمخطط الأساس لمدة  تمو ، 2009وتم اعداد المخطط الأساس لهذا عام 

، وان من أبر سمات هذا المخطط: تجنب سلبيات المخططات السابقة، ومعالجة نقاط الضعف، 2030لغاية 
واخذ بعين الاهتمام التطورات الجديدة التي حدثت في المدينة على الصعيد الاقتصادي، والاجتماعي، 

التي تمت الموافقة او  2009( تبين المخطط الأساس لمدينة الكوفة عام 1) والعمراني، وكما في الخريطة
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المصادقة عليه من قبل وزير البلديات والاشغال العامة، ومحافظ النجف الاشرف، ومدير دائرة التخطيط 
 العمراني، ومدير بلدية الكوفة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2009( المخطط الأساس لمدينة الكوفة لسنة 1خريطة )
المصدر: وزارة البلديات والاشغال العامة للتخطيط العمراني، المديرية العامة للتخطيط العمراني، الدراسات 

 .2009، 1346المرقمة 
حتى عام  2010تم توزيع توسع المدينة واستعمالات الأرض فيها على مراحل زمنية أربع للمدة من عام 

 (.39، ص2009. )اعداد التصميم الأساس لمدينة الكوفة، 2030
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 ؟ما هو المنفذ وغير المنفذ من المخطط الأساس
قبل عملية تنفيذ المخطط ينبغي على الدوائر المسؤولة عن تنفيذ المخطط الأساس المباشرة في استملاك 

نسبة إن الأراضي )حيازة الأرض(، واعداد المخططات الهيكلية، لاكن لم يتم العمل بذلك، لذلك يمكن القول 
جدا او تكون معدومة بسبب مجموعة من معوقات التنفيذ المخطط الأساس التي تم الطرق  الإنجاز ضئيلة

 )الباحث( لها وخاصة بسبب الضعف في الإدارة الحضرية وفق هيكلية تنظيمية جيدة.
 :مناطق العشوائيات على المخطط الأساس

د هذه التجاوزات عدنة توجد مناطق متجاوز عليها ضمن مناطق المخطط الأساس لمدينة الكوفة، وتزدا
التأخر في تنفيذ المخطط الأساس، تنعدم مناطق العشوائيات او التجاوزات ضمن مناطق المخطط الأساس 

، وعنده التأخر في بدأ في تنفيذ مراحل 2009لمدينة الكوفة خلال مرحلة اعداد المخطط الأساس عام 
كاني للمدينة، اذ نلاحظ وجود المناطق المخطط الأساس بدأ ظهور العشوائيات بسبب زيادة النمو الس

( التي ينبغي تنفيذها 2العشوائية داخل مناطق التوسع المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية كما في الخريطة )
او المباشرة في تنفيذها خلال الفترة الحالية، ونلاحظ انعدام التجاوزات في مناطق التوسع المرحلة الثالثة، 

 بغي اجراء الازم لتجنب مشاكل مناطق توسع المرحلة الأولى والثانية. )الباحث(.والمرحلة الرابعة وين
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 (: مناطق العشوائيات على المخطط الأساس2خريطة )
 Arc GIS 10.2.1 المصدر: الباحث بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية

 :الدراسةتطبيق مؤشرات معوقات تنفيذ المخططات الاساس على منطقة 
بعد الاطلاع على منطقة الدراسة لمدينة الكوفة والمؤسسات البلدية وعن طريق معرفة معوقات التنفيذ عن 
طريق الاستفسار المباشر مع المختصين او عن طريق استمارة استبيان تحتوي على مجموعة من الأسئلة، 

س على منطقة الدراسة، وتطبيق قامة الباحث بعمل مجموعة من مؤشرات معوقات تنفيذ المخططات الاسا
 (.1كما في الجدول ) هذه المؤشرات على منطقة الدراسة وتحليل النتائج.
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 ( تطبيق مؤشرات معوقات تنفيذ المخططات الاساس على منطقة الدراسة1الجدول )
هل يمكن تطبيق المؤشر على منطقة  المؤشرات ت

 الدراسة والسبب
 تحليل النتائج

 قلة كوادر الإدارة 1 .1
الحضرية في مجال 

تخطيط المدن يمثل عائق 
في تنفيذ المخططات 

 الأساس للمدن.

يمكن تطبيق هذا المؤشر على منطقة 
الدراسة، من خلال الهيكل التنظيمي 

لمؤسسة البلدية واستمارة الاستبيان تدل 
على عدم وجود مختصين في مجال 

تخطيط المدينة او عدم وجود مخططين 
الكوفة بصورة خاصة عمرانيين في بلدية 

 والمدن العراقية بصورة عامة.

تعتبر قلة كوادر الإدارة 
الحضرية في مجال 

تخطيط المدينة مشكلة 
تعاني منها اغلب 
مؤسسات البلدية 

والمجالس المحلية 
والاستثمارية المسؤولة عن 
العمل التخطيطي، حيث 

تمثل عائق في تنفيذ 
المخططات الأساس لقلة 

هذا اصاحب الكفاءة في 
المجال وعدم استحداث 

القاب علمية تتماشى مع 
الوقت الحاضر، كون 
المخطط العمراني او 

مخطط المدينة او 
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المخطط الحضري له 
النظرة الطموحة للمستقبل، 
يقلل من حدة المصاعب 

التي تعرقل اهداف 
المخطط البعيدة وتقلل من 
حدة المصاعب في مرحلة 

 التنفيذ القصيرة.
لحضرية ضعف الإدارة ا 2 .2

وزيادة التحضر يزيد من 
التجاوزات على أراضي 
 توسع المخطط الأساس.

 

يمكن تطبيق المؤشر على منطقة 
الدراسة وذلك بسبب التجاوزات 

الموجودة والمستمرة وانتشار 
العشوائيات على مناطق التوسع 

المرحلة الأولى والثانية بسبب 
التأخر في تنفيذ المخطط 
نفيذ الأساس يكون عائق امام ت
المخطط والمشاريع وتوفير 

 الخدمات.

ضعف الإدارة الحضرية 
في منطقة الدراسة يزيد 

من التجاوزات على 
أراضي التوسع للمخطط 

الأساس او المناطق 
المفتوحة وخاصتا التي 

تقع على حدود المدينة، 
حيث تقوم الإدارة 

الحضري في المدينة 
بتصديق ملكية الأرض 
في المحكمة عنده بيع 

ء الأرض من قبل وشرا
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المجتمع، وبسبب الإدارة 
الحضرية الضعيفة لا 

تقوم بأعلام الناس بان 
هنالك مخطط أساس 

مصادق عليه يجب ان 
 يطبق.

ضعف الإدارة الحضرية  3 .3
في مراقبة ومتابعة تنفيذ 

المخططات الأساس 
للمدن يؤدي الى التأخر 

 في التنفيذ.

يمكن تطبيق المؤشر على منطقة 
التأخر في تنفيذ  الدراسة بسبب

المخطط الأساس لمدينة الكوفة 
حيث تم المصادقة على المخطط 

ولم يتم المباشرة باي  2009عام 
مرحلة من مراحله، ولم نجد أي 

نية لتنفيذ المخطط من خلال 
المباشرة بحيازة الأرض للبلدية او 

بأعداد المخططات القطاعية 
 والتفصيلية.

عدم وجود المراقبة 
نفيذ المخطط والمتابعة لت

أدى الى التأخر في 
التنفيذ المخطط الأساس 

لمدينة الكوفة، مما تسبب 
بزيادة معوقات التنفيذ من 
خلال زيادة التجاوز على 
مناطق التوسع واستغلال 

جميع أراضي التوسع 
لغرض السكن ولم يأخذ 

في الحسبان باقي 
استعمالات الأرض، 

وأصبح تخطيط 
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الاستعمال السكني بصورة 
ئي، حيث لا يمكن عشوا

تطبيق المعايير 
 التخطيطية لها.

انعدام التوعية المؤسساتية  4 .4
بالمشاركة المجتمعية 

يجعل السكان عائق امام 
الإدارة الحضرية في تنفيذ 

 المخططات الأساس.

يمكن تطبيق المؤشر على منطقة 
الدراسة بسبب عدم علم الناس 

بان هنالك مخطط أساس للمدينة 
جهل الناس قيد التنفيذ، و 

بالأنظمة والقوانين التجاوز على 
 الأرض الحضرية لمدينة الكوفة.

من خلال النتائج لمنطقة 
الدراسة نلاحظ الاقبال 

على مناطق التوسع 
المخطط الأساس كونه لا 

يعتبر ملك صرف بل 
يعتبر طابو زراعي، 

بسبب قلة سعر الأرض 
وعدم معرفة الناس 

بمشاكل التجاوز على 
للمدينة  مناطق التوسع

الذي جعل السكان عائق 
امام تنفيذ المخطط 

 الأساس.
تنظيم الهيكل الإداري  5 .5

يحدد مهام ومسؤوليات 
يمكن تطبيق المؤشر على منطقة 
الدراسة كون بلدية الكوفة لم يتم 

من خلال دراسة الهيكل 
التنظيمي نلاحظ هنالك 
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الكوادر بتنفيذ المخطط 
 الأساس.

تحديث الهيكل التنظيمي لها 
والاعتماد على الهيكل التنظيمي 

أي  2008عام الي طبق 
أصبحت الحاجة ملحة لتحديث 
الهيكل الإداري لمؤسسة البلدية 

لما يتحقق مع الاحتياجات 
 الحالية لتنفيذ المخطط الأساس.

قصور في الهيكل 
التنظيمي وتشابك في 

مهام ومسؤوليات الكوادر 
بسبب مرور فترة زمنية 

ل طويلة على الهيك
التنظيمي ولم يأخذ بنظر 

الاعتبار التغيرات 
والظروف الحالية للمدينة، 

كون المدينة ديناميكية 
 تتغير بمرور الزمن.

تعدد التشريعات والقوانين  6 .6
في الإدارة الحضرية يقلل 

من قوة التشريعات 
والقوانين العمرانية ما لا 

يتناسب مع تنقيذ 
 المخططات الأساس.

لى منطقة يمكن تطبيق المؤشر ع
الدراسة بسبب تعدد التشريعات 

والقوانين كون محكمة الكوفة تقوم 
بإعطاء موفقة بيع وشراء 

الأراضي وقامت قائمقامية الكوفة 
بتوزيع بعض الأراضي، وفي 
 ق القانون يمنع السكن في الطابو 

الزراعي التابع لوزارة المالية حق 
 التصرف.

تعدد التشريعات والقوانين 
ل القوانين يؤدي الى تداخ

مع مبعض البعض، 
ويحدث تغيرات في 

القانون او الغاء وإضافة 
قانون جديد خلال فترة 
زمينه قليلة، يؤدي الى 
عدم تحقيق الأهداف 
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المنشودة في علاج 
 فوضى النمو العمراني.

التنسيق في الإدارة  7 .7
الحضرية يزيد من 

مستويات نجاح تنفيذ 
 المخطط الأساس.

لى منطقة يمكن تطبيق المؤشر ع
الدراسة بسبب عدم وجود التنسيق 

بين الدوائر المسؤولة عن تنفيذ 
المخطط الأساس، لذلك لم يتم 

اعداد المخططات القطاعية 
والتفصيلية التي يجب ان تعد 

بالتنسيق بين بلدية الكوفة ودائرة 
 التخطيط العمراني.

ويلاحظ عدم وجود 
التنسيق بين دوائر الدولة 

لوزرات ومؤسسة البلدية وا
لتخصيص الأموال وشراء 

الأراضي ونقل حيازة 
الأرض للبلدية وفي تنفيذ 

المخططات القطاعية 
والتفصيلية عنده 

المصادقة على التنفيذ 
المخطط الأساس، وذلك 
بسبب عدم وجود أطار 

قانوني ثابت يدير وينظم 
 عملية التنسيق.

 :الاستنتاجات
يدل على عدم وجود الكادر التخطيطي والتصميمي او عدم عمل المخططات القطاعية او المحلية  -1

عدم وجود تنسيق للإدارة الحضرية بين مؤسسة البلدية لمدينة الكوفة ودائرة الخطيط العمراني في النجف 
 الاشرف.
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انعدام المشاركة الواسعة كون اغلب سكان مدينة الكوفة لا يعلمون بوجود المخطط الأساس المصادق  -2
بسبب عدم أشراك السكان بعملية وضع المخطط للمدينة، وعدم تفعيل الاعلام  وذلك 2009عليه عام 

 والمشاركة عبر الانترنيت.
ضعف الإدارة الحضرية والتأخر في تنفيذ المخطط الأساس لمدينة الكوفة زادة من عملية بناء المسكان  -3

 بصورة عشوائية وغير قانونية في مناطق توسع المدينة.
هو هيكل المدينة التنظيمي والمخطط الأكثر أهمية الذي يجب ان يتضمن              المخطط الأساس للمدن  -4

 استعمالات الأرض معبرا تعبيرا عن متطلبات الإنسانية والمادية خلال فترة الخطة.
يار التخطيطي الفجوة بين )التخطيط والتنفيذ( هي فجوة )الحاجة والإمكانات(، وينبغي معرفة المع -5

 يهدف وما هي الإمكانيات المتوفرة )الإمكانات(. يءأي ش)الحاجة( والى 
 :التوصيات

توعية المؤسساتية بضرورة المشاركة المجتمعية، للتعرف على المخطط الأساس والأنظمة والقوانين  -1
ومعرفة العقوبات للحد من التجاوز والاطلاع على مناطق التوسع المينة، وإعطاء السكان الحرية في التعبير 

 الآراء، حتى لا يصبح السكان عائق امام الإدارة الحضرية لتنفيذ المخططات الأساسية.وطرح 
تنفيذ المخطط الأساس خلال الفترة الزمنية المحددة له، يحد من التجاوزات الموجودة على مناطق  -2

 التوسع للمدينة.
 عدم منح قرارات بيع وشراء أراضي التوسع من قبل المحكمة للحد من التجاوزات. -3
نزع الملكية بسبب وجود المناطق ذات الخطر الكبير، ووضع قانون لنزع الملكية من أجل المنفعة  -4

 العامة عند وجود مناطق ذات خطر كبير ودائـم علـى الأشخاص والممتلكات الواقعة في هذه المناطق.
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في تنفيذ  العمل على توحيد القوانين والتشريعات العمرانية، وذلك للوصول الى الأهداف المنشودة -5
 المخططات الأساس وتوجيه النمو العمراني.

الاستفادة من كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة في اعداد المخططين العمراني، كون اهم ما  -6
يميز خريج كلية التخطيط العمراني عن غير الاختصاصات هو القدرة الكاملة على اعداد وتنفيذ المخططات 

تخطيطي، سابقا كان ينبغي على المخطط الحصول على شهادة عليا للوصول الأساس للمدن وضمن فريق 
الى مرحلة اعداد وتنفيذ المخطط الأساس اما الان فخريج التخطيط العمراني قادر ومتمكن من اعداد وتنفيذ 

 المخططات الأساس وادراجهم في الدوائر الحكومية.
 :المراجع

، تاريخ http://www.cpas-egypt.comإبراهيم، عبد الباقي، مستويات التخطيط ومدخل عام لتخطيط المدينة،  -1
 .14/10/2018الدخول 

أبو السعود، رمضان محمد، محمد حسين منصور، المدخل الى القانون، منشورات الحلبي الحقوقي، بيروت، لبنان،  -2
2003. 

 .1983معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، الاشعب، خالص حسني، المدينة العربية،  -3
 .1980، 1، ك 11الاشعب، خالص، المقومات الضرورية للتصميم الاساسي، بغداد، مجلة الجمعية الجغرافية، المجلد  -4
 .2000أمانة بغداد، نبذه عن أهداف وماهية التصميم الانمائي الشامل، مدينة بغداد،  -5
تب المصمم العمراني للاستشارات الهندسية ومكتب التخطيط الحضري والإقليمي التصميم الأساس لمدينة الكوفة، مك -6

 .2009الألماني، مديرية التخطيط العمراني، وزارة البلديات والاشغال عامة، 
جاسم، احسان عباس، تأثير المناطق العشوائية على الاستدامة الحضرية اليات تخطيطية مقترحة للتطوير، بحث غير  -7

 .2018لهندسة، جامعة واسط، منشور، كلية ا
جاسم، معز محمد، الإدارة الاستراتيجية لتنفيذ المخططات الأساسية للمدن، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، مركز  -8

 .2015التخطيط الحضري والإقليمي، 
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، دور هياكل الدعم المالي في تحسين أساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رسالة ماجستير، حبيبة، فرحاتي -9
 .2013العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيصر، 

مكانات والإبداع(، رسالة ماجستير، حسن، محمد هادي، إعداد المخططات الاساسية للمدن والمثلثات العراقية )الحاجة والإ -10
 .2012مركز التخطيط الحضري والإقليمي، 

حسين، محمد هادي، أعداد المخطط الأساس للمدن العراقية والمثلث )الحاجة والإمكانات والابداع(، رسالة ماجستير،  -11
 .2012مركز التخطيط الحضري والإقليمي، جامعة بغداد، 

ي، تحقيق الاكتفاء السكني بفاعلية تحديث المخطط الأساس واشباع الحاجة السكنية الحسيني، بيداء عبد الحسين بديو  -12
 .2015في ناحية الحيدرية، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة الكوفة، كلية التخطيط العمراني، 

بعقوبة، مجلة المستنصرية حميد، تنزيه مجيد، رجاء خليل احمد، التجاوزات السكانية على التصميم الأساس لمدينة  -13
 .2016(، 54للدراسات العربية والدولية، العدد )

زيدية، ياسر، دراسة حوله المشاركة المجتمعية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، إدارة منظمات المجتمع المدني، معهد  -14
 .2012التنمية المجتمعية، الجامعة الإسلامية، فلسطين، 

الزهرة، المعايير التخطيطية في التجمع السكني المستدام، مؤتمر الإسكان العربي عباس، سناء ساطع، غضون نجم عبد  -15
 .2014معاير التخطيط والتصميم الحضري والعمراني،  -مدن سكنية متكاملة الخدمات، المحور -الثالث

قية لبحوث السوق عبد الحسن، هاشم جعفر، معالجة المناطق العشوائية، ضمن المعاير التخطيطية السليمة، المجلة العرا -16
 .2013(، جامعة بغداد، 1(، العدد )5وحماية المستهلك، المجلد )

قرارية، منال عرسان سعيد، اليات تفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في الضفة الغربية، رسالة  -17
 .2004ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطني، فلسطين، 

د العزيز احمد، المعوقات التي تواجه عمليات الخدمات والمرافق العامة في المدن العربية، مجلة العلوم الكباب، عب -18
 .2003(، 1(، العدد )8والتكنلوجيا، المجلد )

 .2007الكناني، نجم عبد، إدارة خدمات البلدية في المدينة، المنشور في صفحة افاق استراتيجية، جريدة الصباح،  -19
 .1974خل الى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، كيرة، حسن، المد -20
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لفتة، سعاد جابر، استخدام أسلوب ))تقييم التأثير البيئي(( في الاستدلال على الاثار المصاحبة للمشاريع الصناعية  -21
 .2006ضمن المخططات الاساسية للمدن، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، معهد التخطيط الحضري والإقليمي، 

 .2007حمد، عمرو طه بدوي، نظرية القانون، الطبعة الأولى، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، م -22
(، 29محمود، هديل موفق، إثر القوانين والتشريعات العمرانية في إدارة الأراضي وتخطيط المدن لمدينة بغداد، المجلد ) -23

 .2014(، المجلة العراقية لهندسة العمارة، 4-3العددان )
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